银川市兴庆区通贵乡通北村蟹田米加工
项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
[bookmark: _GoBack]根据兴庆区党委、政府的工作安排，通贵乡聚焦粮食、瓜菜、畜禽、水产等优势特色产业，合理确定公共基础设施配置和基本公共服务标准，计划在通贵乡通北村蟹田米加工项目。
根据《关于印发<兴庆区2024年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划>的通知》银兴党农发[2024]6号文件，下达通贵乡通北村蟹田米加工项目资金150万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。兴庆区通贵乡根据资金使用方向，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：
2、 绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2024年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元，资金到位123.7万，资金到位率82.4%。
2.项目资金执行情况分析。
第一批乡村振兴衔接资金150万元，全部用于实施通贵乡通北村蟹田米加工项目，2024年资金指标下达150万元，已支付123.7万元，资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
通贵乡人民政府严格按照衔接资金使用要求，将衔接资金用于壮大村集体和提高脱贫户发展生产增收上，项目资金使用时不得用于单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、偿还债务本息和垫资等与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。
（二）总体绩效目标完成情况分析
截至目前，已完成工程量100%，钢结构主体已完成，室内隔墙已完成，室内给排水、消防、电已完成，室外给排水管网已完成。
（三）绩效目标完成情况分析
 1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
已完成工程量100%，已完成基础灌注桩及承台、地梁、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成、墙体压顶梁浇筑完成、钢结构钢梁及立柱制作安装完成、下水管铺设完成，冷库墙板已安装完成，设备已安装，调试已完成。
（2）质量指标
项目验收合格率100%。
（3）时效指标
项目实施时间45天，于2024年5月8日开工，2024年6月21日竣工。
（4）成本指标
按照既定目标严格控制。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益
带动辖区农户务工收入每人每年0.8万元，壮大村集体收入10万元。
（2）社会效益
带动辖区相关农业产业增收，辐射带动周边人员务工。
（3）生态效益
区域生产环境明显改善。
（4）可持续影响
鼓励农民成立种植合作社，带动通贵乡设施农业高效发展。三、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目已完工，已开展自评工作，对每一项指标进行定量打分, 形成绩效自评表在门户网站进行公开，接受社会监督。

公示时间：2024年9月29日-2024年10月9日
公示意见反馈方式:
(1)书面意见请送至兴庆区通贵乡人民政府303室;
(2)意见或建议应在公示期限内提出,逾期未反馈,将视为无意见。
兴庆区监督电话: 0951-6144411（兴庆区乡村振兴局）/0951-6737519（兴庆区财政局）
防止返贫监测和乡村振兴平台监督电话：12317
联系电话：0951-6111112
电子邮箱：xqqtgx@126.com
通讯地址：银川市兴庆区通贵乡集镇东路通贵乡人民政府
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                         兴庆区通贵乡人民政府
                              2024年9月29日


