银川市兴庆区通贵乡通南村八队农产品分拣包装项目自评报告
一、绩效目标分解下达情况

为深入贯彻党的十九大提出的“乡村振兴”战略和中央将脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的指导精神，根据兴庆区党委、政府的工作安排，通贵乡聚焦粮食、瓜菜、畜禽、水产等优势特色产业，合理确定公共基础设施配置和基本公共服务标准，计划在通贵乡通南村实施通南村八队农产品分拣包装项目。

根据《关于印发<兴庆区2024年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划>的通知》银兴党农发[2024]6号文件，下达通南村八队农产品分拣包装项目资金135.92594万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。兴庆区通贵乡根据资金使用方向，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：
绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金135.92594万元，资金到位134.165937万，资金到位率98.71%。

2.项目资金执行情况分析。

第二批乡村振兴衔接资金135.92594万元，全部用于实施通贵乡通南村八队农产品分拣包装项目，2024年资金指标下达135.92594万元，已支付134.165937万元，资金执行率98.71%。
3.项目资金管理情况分析。

通贵乡人民政府严格按照衔接资金使用要求，将衔接资金用于壮大村集体和提高脱贫户发展生产增收上，项目资金使用时不得用于单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、偿还债务本息和垫资等与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，已完成工程量100%，新建分拣车间1座，建筑面积800㎡，地上1层，建筑高度6.5m，门式钢架结构，硬化场地，新建化粪池1座。
（三）绩效目标完成情况分析

 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

已完成工程量100%，新建分拣车间1座，建筑面积800㎡，地上1层，建筑高度6.5m，门式钢架结构，硬化场地，新建化粪池1座。
（2）质量指标

项目验收合格率100%。

（3）时效指标

项目实施时间6个月，于2024年9月2日开工，2025年4月15日竣工。
（4）成本指标

按照既定目标严格控制。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

可发展和壮大村级集体经济收入8万，带动辖区20人就业，人均收入0.4万元。

（2）社会效益

带动辖区相关产业增收，辐射带动周边人员务工。
（3）生态效益

区域生产环境明显改善。

（4）可持续影响

招商引资发展通贵乡特色产业,带动通贵乡农业高质量发展。
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