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兴庆区掌政镇洼路村北典农城研学
建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
[bookmark: _GoBack]为全面贯彻落实乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快村级集体经济发展，不断提升农村党组织的向心力和凝聚力，带动村民致富增收。兴庆区掌政镇根据资金使用方向，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：18套成品太空舱
	18套

	
	
	质量指标
	指标1：项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	指标1：项目完成时限
	2025年10月

	
	
	
	指标2：资金支付率
	100%

	
	
	成本指标
	指标1：资金投入
	1331.48万元

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：带动周边农村地区的旅游相关产业协同发展
	≥100万元

	
	
	社会效益
指标
	指标1：提升整体接待能力和服务水平，增强游客的旅游体验感和满意度
	明显改善

	
	
	生态效益
指标
	指标1：加强生态环境建设和保护，合理规划建筑布局和绿化景观，实现民俗村旅游发展与生态环境保护的协调共进。打造绿色生态典范
	明显改善

	
	
	可持续影响
指标
	指标1：增加农户农产品的市场竞争力
	长期促进

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	指标1：受益群众满意率
	≥95%


二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2025年自治区乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴资金685万元指标全部到位，资金到位率51%。
2.项目资金执行情况分析。
2025年资金指标下达1331.48万元，已支付685万元，资金执行率51%。
3.项目资金管理情况分析。
掌政镇人民政府严格按照衔接资金使用要求，将衔接资金用于壮大村集体和提高脱贫户发展生产增收上，项目资金使用时不得用于单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、偿还债务本息和垫资等与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。
（二）总体绩效目标完成情况分析
项目总占地约20亩，购置15套成品太空舱，建设室外水电外网、花岗岩铺装及渠道砌护等室外配套工程建设。
（三）绩效目标完成情况分析。
 1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
项目总占地约20亩，已购置15套成品太空舱，建设室外水电外网、花岗岩铺装及渠道砌护等室外配套工程建设。
（2）质量指标
无质量问题。
（3）时效指标
2025年6月25日开工，2025年11月15日竣工。
（4）成本指标
已支付685万元，至合同金额的51%。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益
带动周边农村地区的旅游相关产业协同发展。
（2）社会效益
提升整体接待能力和服务水平，增强游客的旅游体验感和满意度。
（3）生态效益
加强生态环境建设和保护，合理规划建筑布局和绿化景观，实现民俗村旅游发展与生态环境保护的协调共进。打造绿色生态典范。
（4）可持续影响
增加农户农产品的市场竞争力
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
    该项目已完工，绩效目标已实现。将由项目实施单位及项目区村委会对照绩效管理内容和具体指标，开展自评工作，对每一项指标进行定量打分, 形成绩效自评报告便在门户网站进行公开，接受社会监督。
 

                         兴庆区掌政镇人民政府
                              2025年11月15日

