银川市兴庆区掌政镇杨家寨3队老旧温棚提标改造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
[bookmark: _GoBack]为全面贯彻落实乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快村级集体经济发展，不断提升农村党组织的向心力和凝聚力，带动村民致富增收。兴庆区掌政镇根据资金使用方向，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：改造建设日光温室
	10栋

	
	
	质量指标
	指标1：项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	指标1：项目完成时限
	2025年10月

	
	
	
	指标2：资金支付率
	97%

	
	
	成本指标
	指标1：资金投入
	685.03万元

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：降低长期运营成本
	明显降低

	
	
	
	指标2：提升空间利用与产出效率
	明显提升

	
	
	社会效益
指标
	指标1：有序推动老旧温棚改造，设施农业可持续发展
	明显改善

	
	
	
	指标2：带动周边失地农民
	明显带动

	
	
	生态效益
指标
	指标1：实现资源高效复用，减少浪费
	明显提升

	
	
	
	指标2：助力区域生态修复与风貌协调
	明显改善

	
	
	可持续影响
指标
	指标1：提高周边农户生活水平及收入
	长期促进

	
	
	
	指标2：增强产业带动实效
	长期促进

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	指标1：受益群众满意率
	≥95%


二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2025年自治区乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴中央衔接资金372万元指标全部到位，资金到位率99%。
2.项目资金执行情况分析。
2025年资金指标下达中央衔接资金375万元，剩余村集体自筹，已支付372万元，资金执行率99 %。
3.项目资金管理情况分析。
掌政镇人民政府严格按照衔接资金使用要求，将衔接资金用于壮大村集体和提高脱贫户发展生产增收上，项目资金使用时不得用于单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、偿还债务本息和垫资等与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。
（二）总体绩效目标完成情况分析
建设内容包括项目总用地面积59.04亩，新建设施温棚10座。
（三）绩效目标完成情况分析。
 1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
已新建设施温棚10座。
（2）质量指标
无质量问题。
（3）时效指标
2025年7月22日开工，2025年12月5日竣工。
（4）成本指标
已支付372万元，至合同金额的62.4%。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益
增加设施温棚种植年收入，收益≥30万，提升村集体收入。
（2）社会效益
优化农业种植结构和农产品结构、促进本地区现代生态农业发展。
（3）生态效益
增加土地利用率，提高土壤肥力。
（4）可持续影响
提高周边农户生活水平及种植收入、增强产业带动实效。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
    该项目已完工，绩效目标已实现。将由项目实施单位及项目区村委会对照绩效管理内容和具体指标，开展自评工作，对每一项指标进行定量打分, 形成绩效自评报告便在门户网站进行公开，接受社会监督。
 
                         兴庆区掌政镇人民政府
                              2025年12月5日
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