

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		滨河水体三标段						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和水务局		
自评得分			100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		56.6		56.6			56.6	100%
年度 总体 目标	年初设定目标	净化水质、改善生态环境				年度总体目标完成情况 综述	已完成设计范围	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无	
	项目立项	相关性	2	—	项目相关	2	无	
		可行性	2	—	项目可性	2	无	
		适当性	2	—	项目适当	2	无	
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资金支付50%	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	无	
		管理制度有效性	6	—	有效	6	无	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	无	
		指标2:					无	
						无	
	质量指标 (5分)	指标1: 经营主体 工资支付	5	更加规范	更加规范	5	无	
		指标2:						
							
	时效指标 (5分)	指标1: 按设计完 成	5	2023年7月	完成	5	无	
		指标2:						
							
	成本指标 (10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	无	
指标2:								
.....								
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增大群众 的收入	5	增收	增收	5	无	
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 改善人居 环境	5	显著	显著	5	无	
		指标2:						
							
	生态效益 指标	指标1: 发挥最大 生态	10	适度	适度	10	无	
		指标2:						
							
	可持续 影响指标	指标1: 增强良好 环境	5	中长期	中长期	5	无	
		指标2:						
							
服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周边环境	10	≥90%	≥90%	10	无		
	指标2:							
							

合计	100	
----	-----	--

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评

(2022年)

项目名称		银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目EPC工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区	
自评得分				100			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		630		630			630
年度总体目标	年初设定目标	净化水质、改善生态环境				年度总体目标完成情况综述	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	
	项目立项	相关性	2	—	项目相关	2	
		可行性	2	—	项目可性	2	
		适当性	2	—	项目适当	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	
		指标2:					
						
	质量指标 (5分)	指标1: 经营主体正	5	更加规范	更加规范	5	
		指标2:					
						
	时效指标 (5分)	指标1: 按设计完成	5	2023年7月	完成	5	
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	
		指标2:					
						
项目效益 (25分)	经济效益指标	指标1: 增大群众的	5	增收	增收	5	
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 改善人居环境	5	显著	显著	5	
		指标2:					
						
生态效益指标	指标1: 发挥最大化	10	适度	适度	10		
	指标2:						

评表

区农业农村和水务局

执行率 (B/A)

100%

已完成设计范围

原因分析及改进措施

无

无

无

无

施完成，资金支付50%

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无


附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		兴庆区乡镇及以下集中式饮用水水源地“暨千吨万人农村水源地”保护工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		60		60			60
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况	已完成设计范围
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2
	管理制度有效性		6	—	有效	6	无
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标 (5分)	指标1: 经营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标 (5分)	指标1: 按设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 增大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 改善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1: 发挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 增强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		2022年东部水生态(灌排体系)工程利息					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		214.567569		214.567569			214.567569
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 度有效性	7	—	有效	7	无
		绩效监控有 效性	2	—	有效	2	无
	项目实施	管理制度有 效性	6	—	有效	6	无
数量指标 (10分)		指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
	指标2:					无	
					无	
项目 产出 (30 分)	质量指标 (5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
时效指标 (5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无	
		指标2:					
						
成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无	
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		月牙湖乡高标准农田建设项目高效节水灌溉工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		10		10			10
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 度有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有 效性	2	—	有效	2
	管理制度有 效性		6	—	有效	6	无
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标(5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标(5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		小型农田水利建设最后一公里工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		24.98		24.98			24.98
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有 效性	2	—	有效	2
	管理制度有 效性		6	—	有效	6	无
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标(5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标(5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		月牙湖渡槽、生态移民项目					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		36.206514		36.206514			36.206514
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 度有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有 效性	2	—	有效	2
	管理制度有 效性		6	—	有效	6	无
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标 (5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标 (5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		饮用水源地污染治理					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分		100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		14.356		14.356			14.356
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况	已完成设计范围
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
		绩效监控有效性	2	—	有效	2	无
	项目实施	管理制度有效性	6	—	有效	6	无
数量指标 (10分)		指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	无
	指标2:					无	
					无	
项目产出 (30分)	质量指标 (5分)	指标1: 经营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
时效指标 (5分)	指标1: 按设计完成	5	2023年7月	完成	5	无	
	指标2:						
						
成本指标 (10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	无	
	指标2:						
						
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 增大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 改善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1: 发挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 增强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		兴庆区“互联网+农村供排水厂网一体化”项目					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		15		15			15
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 度有效性	7	—	有效	7	无
		绩效监控有 效性	2	—	有效	2	无
	项目实施	管理制度有 效性	6	—	有效	6	无
数量指标 (10分)		指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
	指标2:					无	
					无	
项目 产出 (30 分)	质量指标 (5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
时效指标 (5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无	
		指标2:					
						
成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无	
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		月牙湖乡高效节水灌溉工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		5		5			5
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
	项目立项	相关性	2	—	项目相关	2	无
		可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	无
		管理制度有效性	6	—	有效	6	无
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标 (5分)	指标1: 经营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标 (5分)	指标1: 按设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		月牙湖生态移民扬水灌区工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		10		10			10
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 度有效性	7	—	有效	7	无
		绩效监控有 效性	2	—	有效	2	无
	项目实施	管理制度有 效性	6	—	有效	6	无
数量指标 (10分)		指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
	指标2:					无	
					无	
质量指标 (5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无	
	指标2:						
						
时效指标 (5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无	
	指标2:						
						
成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无	
	指标2:						
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		兴庆区农水局水质检测费					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		34.168348		34.168348			34.168348
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 度有效性	7	—	有效	7	无
		绩效监控有 效性	2	—	有效	2	无
	项目实施	管理制度有 效性	6	—	有效	6	无
数量指标 (10分)		指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
	指标2:					无	
					无	
项目 产出 (30 分)	质量指标 (5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
时效指标 (5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无	
	指标2:						
						
成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无	
	指标2:						
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		盐碱地治理项目复核费					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		3		3			3
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
	项目立项	相关性	2	—	项目相关	2	无
		可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有 效性	2	—	有效	2
			管理制度有 效性	6	—	有效	6
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标 (5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标 (5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		2022年中央衔接资金月牙湖智慧观光牧场增压扩容工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		969.2754		969.2754			969.2754
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
	财务管理	财务管理制度 度有效性	7	—	有效	7	无
		绩效监控有 效性	2	—	有效	2	无
	项目实施	管理制度有 效性	6	—	有效	6	无
数量指标 (10分)		指标1: 整 体项目完成	10	1	1	10	无
	指标2:					无	
					无	
质量指标(5 分)	指标1: 经 营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无	
	指标2:						
						
时效指标(5 分)	指标1: 按 设计完成	5	2023年7月	完成	5	无	
	指标2:						
						
成本指标 (10分)	指标1: 节 约水源	10	50	50	10	无	
	指标2:						
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增 大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改 善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发 挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增 强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		自治区专项衔接资金					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和办	
自评得分		100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		50		50			50
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况	已完成设计范围
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改:
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资:
		财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	无
		管理制度有效性	6	—	有效	6	无
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标(5分)	指标1: 经营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标(5分)	指标1: 按设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标(10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1: 增大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 改善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1: 发挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 增强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						

服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 周 边环境	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	




银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		2019年月牙湖乡高标准农田建设项目高效节水灌溉工程					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和水	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		44.47		44.47			44.47
年度总体目标	年初设定目标	100				年度总体目标完成情况	已完成设计范围
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成, 资
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2
	管理制度有效性		6	—	有效	6	无
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标(5分)	指标1: 经营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标(5分)	指标1: 按设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标(10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1: 增大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 改善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1: 发挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 增强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						
服务对象满意度	指标1: 周边环境	10	≥90%	≥90%	10	无	

	指标 (10分)	指标2:					
						
合计						100	




银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		2020年第三批新增一般债券监理费					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和水	
自评得分							
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		23.76187		23.76187			23.76187
年度总体 目标	年初设定目 标					年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改
项目 决策(10 分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成，资
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	无
		管理制度有效性	6	—	有效	6	无
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 整体项目完成	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标 (5分)	指标1: 经营主体正常	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标 (5分)	指标1: 按设计完成	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	指标1: 节约水源	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目 效益 (35分)	经济效益 指标	指标1: 增大群众的收	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 改善人居环境	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1: 发挥最大化	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续 影响指标	指标1: 增强良好环境	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						
服务对象 满意度	指标1: 周边环境	10	≥90%	≥90%	10	无	

	指标 (10分)	指标2:						
							
合计							100	



附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		兵沟小流域(青土沟)水土流失综合治理					
主管部门		兴庆区农业农村和水务局		实施单位		宁夏上泽龙水利水电工程	
自评得分			95				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		22.0617		22.0617			22.0617
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改:
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—		4	
		相关性	2	—		2	
	项目立项	可行性	2	—		2	
		适当性	2	—		2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7	
		绩效监控有效性	2	—		2	
	项目实施	管理制度有效性	6	—		6	
项目产出(30分)		数量指标(10分)	指标1:				30
	指标2:						
						
	质量指标(5分)	指标1:					
		指标2:					
						
	时效指标(5分)	指标1:					
		指标2:					
.....							
成本指标(10分)	指标1:						
	指标2:						
						
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:				35	
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:					
		指标2:					
						
	合计						95

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		2020年中央农业生产和水利救灾资金(水利会商系统改造)					
主管部门		兴庆区农业农村和水务局		实施单位		集孚恩尚(北京)科技	
自评得分			95				
项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)
		50.3432		50.3432			50.3432
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—		4	
		相关性	2	—		2	
	项目立项	可行性	2	—		2	
		适当性	2	—		2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10	通话市场询价节约了部
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7	严格监管执行财务
		绩效监控有效性	2	—		2	
	项目实施	管理制度有效性	6	—		6	
项目产出(30分)		数量指标(10分)	指标1:				30
	指标2:						
						
	质量指标(5分)	指标1:					
指标2:							
.....							
时效指标(5分)	指标1:						
	指标2:						
						
成本指标(10分)	指标1:						
	指标2:						
						
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:				35	
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:					
		指标2:					
						
	合计						95

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)


项目名称		兵沟小流域(青土沟)水土流失综合治理							
主管部门		兴庆区农业农村和水务局		实施单位		宁夏上泽龙水利水电工程			
自评得分		95							
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)		
		50.3432		50.3432			50.3432		
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改:		
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—		4			
		相关性	2	—		2			
	项目立项	可行性	2	—		2			
		适当性	2	—		2			
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		7			
		绩效监控有效性	2	—		2			
	项目实施	管理制度有效性	6	—		6			
项目产出(30分)		数量指标(10分)	指标1:				30		
	指标2:								
								
	质量指标(5分)	指标1:							
		指标2:							
								
	时效指标(5分)	指标1:							
		指标2:							
								
	成本指标(10分)	指标1:							
		指标2:							
								
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:				35			
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
								
	服务对象满意度指标(10分)	指标1:							
		指标2:							
								
	合计						95		

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		清华大学实践调研费用					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和水	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		10.3853		10.3853			10.3853
年度总体目标	年初设定目标	100				年度总体目标完成情况	已完成设计范围
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2
	管理制度有效性		6	—	有效	6	无
项目产出(30分)	数量指标(10分)	清华大学实践调研费用	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标(5分)	清华大学实践调研费用	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标(5分)	清华大学实践调研费用	5		完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标(10分)	清华大学实践调研费用	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目效益(35分)	经济效益指标	清华大学实践调研费用	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益指标	清华大学实践调研费用	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益指标	清华大学实践调研费用	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续影响指标	清华大学实践调研费用	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						
服务对象满意度	清华大学实践调研费用	10	≥90%	≥90%	10	无	

	指标 (10分)	指标2:					
						
合计						100	




银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		其他巩固脱贫乡村振兴支出项目					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和水	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		298.80976		298.80976			298.80976
年度总体目标	年初设定目标	100				年度总体目标完成情况	已完成设计范围
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成,资
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2
			管理制度有效性	6	—	有效	6
项目产出(30分)	数量指标(10分)	其他巩固脱贫乡村振兴	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标(5分)	其他巩固脱贫乡村振兴	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标(5分)	其他巩固脱贫乡村振兴	5	2023年7月	完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标(10分)	其他巩固脱贫乡村振兴	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
项目效益(35分)	经济效益指标	其他巩固脱贫乡村振兴	5	增收	增收	5	无
		指标2:					
						
	社会效益指标	其他巩固脱贫乡村振兴	5	显著	显著	5	无
		指标2:					
						
	生态效益指标	其他巩固脱贫乡村振兴	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
						
	可持续影响指标	其他巩固脱贫乡村振兴	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
						
服务对象满意度	其他巩固脱贫乡村振兴	10	≥90%	≥90%	10	无	

	指标 (10分)	指标2:					
						
合计						100	



银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		乡村振兴健康保、医保、确权项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和水		
自评得分			100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		74.506447		74.506447			74.506447	
年度总体目标	年初设定目标	100				年度总体目标完成情况	已完成设计范围	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无	
		相关性	2	—	项目相关	2	无	
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无	
		适当性	2	—	项目适当	2	无	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成，资	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	无	
		管理制度有效性	6	—	有效	6	无	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	乡村振兴健康保、医保、确权	10	1	1	10	无	
		指标2:					无	
						无	
	质量指标 (5分)	乡村振兴健康保、医保、确权	5	更加规范	更加规范	5	无	
		指标2:						
							
	时效指标 (5分)	乡村振兴健康保、医保、确权	5				5	无
		指标2:						
							
	成本指标 (10分)	乡村振兴健康保、医保、确权	10	50	50	10	无	
		指标2:						
							
项目效益 (35分)	经济效益指标	乡村振兴健康保、医保、确权	5				5	无
		指标2:						
							
	社会效益指标	乡村振兴健康保、医保、确权	5	显著	显著	5	无	
		指标2:						
							
	生态效益指标	乡村振兴健康保、医保、确权	10	适度	适度	10	无	
		指标2:						

					
可持续 影响指标	乡村振兴健 康保、医保 、确权	5	中长期	中长期	5	无
	指标2:					
					
服务对象 满意度 指标 (10分)	乡村振兴健 康保、医保 、确权	10	≥90%	≥90%	10	无
	指标2:					
					
合计					100	

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴资金					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		兴庆区农业农村和水	
自评得分			100				
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)
		179.833313		179.833313			179.833313
年度总体 目标	年初设定目 标	100				年度总体目 标完成情况	已完成设计范围
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改
项目 决策(10分)	项目目标	完整性	4	—	完整	4	无
		相关性	2	—	项目相关	2	无
	项目立项	可行性	2	—	项目可性	2	无
		适当性	2	—	项目适当	2	无
项目 管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	1	10	项目已实施完成，资
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	7	无
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	2	无
		管理制度有效性	6	—	有效	6	无
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	10	1	1	10	无
		指标2:					无
						无
	质量指标(5分)	银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	5	更加规范	更加规范	5	无
		指标2:					
						
	时效指标(5分)	银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	5		完成	5	无
		指标2:					
						
	成本指标 (10分)	银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	10	50	50	10	无
		指标2:					
						
经济效益 指标	银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	5	增收	增收	5	无	
	指标2:						
						
社会效益 指标	银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	5	显著	显著	5	无	
	指标2:						

项目 效益 (35分)	生态效益 指标					
		银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	10	适度	适度	10	无
		指标2:					
	可持续 影响指标					
		银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	5	中长期	中长期	5	无
		指标2:					
	服务对象 满意度 指标 (10分)					
		银川市第二批乡村振兴雨露计划、驾驶员补贴	10	≥90%	≥90%	10	无
		指标2:					
						
合计					100		

