

银川市兴庆区月牙湖乡人民政府（ ）

兴庆区月牙湖乡滨河家园给排水改造三期 项目实施方案

为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，使月牙湖乡滨河家园给排水改造三期项目顺利开展，早日发挥项目效益，结合我乡实际，制定本实施方案。

一、项目基本情况

（一）建设目标

通过项目建设，将改善村民生活环境，彻底解决上下水堵塞问题，预计受益人数约 4000 人。

（二）建设内容

主要建设内容及规模：本项目主要完成银川市兴庆区月牙湖乡滨河家园二村剩余巷道、三村剩余巷道、三眼井沟北侧四村及五村东区室外给排水改造。

（三）实施地点

月牙湖乡滨河家园二村、三村、四村、五村。

二、项目资金安排投资概算

项目投资概算 1384.15 万元。资金来源为争取国家及自治区、银川市相关扶贫专项资金，不足部分由兴庆区政府本



级配套。

三、资金使用要求

严格按照《自治区财政厅乡村振兴局发改委民委农业农村厅林草局关于印发<宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》及《月牙湖乡财务管理制度》有关规定，切实履行资金管理使用主体责任，管好用好衔接资金，加快资金拨付及支出进度，及时对项目资金进行公示公开，确保衔接资金安全合规高效使用。

四、组织机构及管理

成立项目领导小组，由乡长担任组长，分管项目领导担任副组长，经济发展办公室干部担任小组成员，主要负责项目的组织实施、管理、监督和沟通协调等工作。同时，加大项目监督力度，一方面由村委会做好民主议事等工作，选派公平正直、热心的村民代表、村监会等人员监督项目施工；另一方面由乡政府聘请专业监理公司对项目实施全过程进行专业监督，并做好相应的工程建设监理资料。项目建成后，由项目领导小组及时组织验收，并做好项目结算、决算等工作。

五、资产管护运营、保障措施

依据《兴庆区扶贫项目资产后续管理办法》，结合月牙湖乡实际情况，制定《月牙湖乡扶贫资产监督管理办法》。做好月牙湖乡扶贫资产监督管理，防止资产闲置和损失浪费，确保项目资产稳定良性运转、经营性资产不流失或不被侵占、公益性资产持续发挥作用，从职责分工、产权确定、资产登



记、资产经营与管护、收益和分配、资产处置、监督检查七个方面做出规定，使经营性资产、公益性资产和到户类资产管护由乡经济发展办公室、农业综合服务中心和财经服务中心分工协作，共同负责扶贫资产监督管理工作，明确乡级村级职责，资产监督管理得到有效落实。

六、项目绩效目标

严格按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅 国家民委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》文件要求，结合月牙湖乡实际，设立项目总体目标为：通过项目建设，将改善村民生活环境，彻底解决上下水堵塞问题，预计受益人数约 4000 人。

为完成总体目标，项目领导小组考察实地现状，计划继续对牙湖乡滨河家园二村剩余巷道、三村剩余巷道、三眼井沟北侧四村及五村东区室外给排水改造。

七、项目联农带农机制

项目建成后，将改善村民生活环境，彻底解决上下水堵塞问题，预计受益人数约 4000 人。

兴庆区月牙湖乡人民政府

2024 年 1 月 13 日

