

2019年兴庆区民生十件实事任务进展情况

序号	民生十件实事任务分解	具体内容	责任领导	牵头责任单位	责任人	配合责任单位	进展情况
1	实施老旧小区院落及支路小巷改造工程	投入1000万元，对兴庆区老旧小区院落、支路小巷和供暖不达标小区进行改造，完善基础设施，有效改善居民居住环境。	王利明	住建局	马伟	各街道办事处	1. 2019年兴庆区老旧小区改造工程，第一期投资4800万元，由各街道办事处组织实施，对59个老旧小区进行室外环境综合改造，具体改造范围为室外道路、院落、绿化、排水，目前已有多处小区开工建设；第二期计划投资3000万元，对30多个老旧小区进行改造，目前正在设计阶段。2. 分批次组织实施辖区支路及小街巷基础设施维护改造工程，第一批投资1000万元，由住建局和各街道办事处组织对敬德街、前进街、利群街等41条支路及小街巷进行维修改造，在改造过程结合一街巷一特点，编制不同的设计方案和施工做法，全面打造文明示范街，现已完工24条，其他正在改造中；第二批投资3000万元，采用公开招投标方式，由6家中标的市政单位对六个标段的支路及小街巷进行日常维护，并对已排查出的23条支路进行维修改造；第三批改造项目正在计划中。
2	实施兴庆区裸露街巷绿化项目	投入260万元，对永泰城、景博路、西桥巷、熙春路等裸露街巷进行绿化，增加绿化面积，有效管控扬尘，提升市容市貌。	王利明	自然资源局	刘永忠	各街道办事处	截至目前，已完成业成巷、景博巷、熙春巷、永泰城周边道路的行道树种植及分车带绿化，共栽植高接胶东卫矛263株、西府海棠131株、香花槐547株、丝棉木515株、金叶榆111株、红太阳李113株、法桐157株，栽植侧柏绿篱776.9m ² 、丛生紫叶矮樱共837m ² 、四季玫瑰376.8m ² ，其余街巷正在进行行道树及分车带种植土换填工作。

3	实施农村村庄道路、农田水利设施改造提升工程	投入 2000 万元, 对农村现有道路和农田水利设施进行改造提升, 解决村民行路和农田灌溉最后“一公里”的难题, 提升农村基础设施水平。	王利明	各乡镇	白辉 马鹏斐 赵艳华 杜新艳	农水局	兴庆区最后一公里项目对大新镇、掌政镇、通贵乡、月牙湖乡现有道路和农村水利设施进行改造提升, 其中: 通贵乡 1. 拟对通北村、通西村 4 条庄点道路进行硬化, 整治农村人居环境; 2. 国土项目 1.8 万亩, 农发办项目 0.8 万亩; 3. 通北村新开渠中段翻建项目、通北村 13 队渠道砌护项目; 4. 通北村西丰沟路砂砾石硬化项目、通北村 2、4 队道路硬化项目通北村 5、7 队晒场硬化项目、通贵村 13 队晒场硬化。掌政镇: 计划建设秋季高标准农田建设 9000 亩, 杨家寨砌护农渠 1 条、茂盛村砌护农渠 1 条, 改造泵站 2 处。
4	实施月牙湖乡农村饮水安全巩固提升工程	投入 8348 万元, 由宁夏水投集团从长城水厂引水, 铺设供水主管道 41 千米, 月牙湖地区入户管网 110 千米, 新建管理用房 80 平方米, 有效保障月牙湖地区人畜饮水安全。	王利明	农业农村和水务局	刘平	月牙湖乡人民政府	工程于 2018 年 9 月 1 日开工建设, 2018 年底完成 41 公里主管线和 22 公里的支管铺设, 80 座阀门井的安装工作。目前正在分段施工, 预计 2019 年 6 月份竣工通水。
5	实施贫困人口养老、医疗兜底保障项目	对未脱贫建档立卡贫困户和脱贫享受政策的建档立卡户给予医疗兜底保障, 按投保档次对参加城乡居民基本医疗保险的建档立卡户给予补助, 对所有建档立卡户给予住院费用二次补助, 切实减轻建档立卡户的医疗负担。	马利民	医疗保障局	仇永清	各乡镇人民政府	截至目前, 兴庆区建档立卡贫困户患者医疗救助 190 人次, 财政兜底 636840.09 元, 报销比 91.4%, 个人自付比 8.6%; 按照区、市政策规定, 对已脱贫建档立卡户参加城乡居民医疗保险并缴费的 13289 人, 给予每人 180 元财政补贴。

		对未脱贫建档立卡贫困户和脱贫享受政策的建档立卡户给予养老兜底保障,按每人每年100元缴费标准给予全额养老保险缴费补贴及30元养老保险财政补贴,切实减轻建档立卡户的养老负担。	马利民	人社局	马坚		按照政策规定,截至目前,已对未脱贫建档立卡贫困户和已脱贫享受政策的建档立卡户贫困户7715人进行了每人130元养老保险财政补贴(其中:自治区财政补贴70元,银川市财政补贴60元),后续参保人员及个别存在其他问题的人员将在年底全部补贴到位。
6	实施教育基础设施扩面提升工程	投入1.7亿元,新建36个教学班小学一所、18个教学班幼儿园一所,新增学位2300余个,维修改造兴庆区十九小、二十四小、实验小学、二十一中学等学校教学基础设施,优化基础教育资源布局。	张艳芬	教育局	马晨晓	住建局	新建的三十三小和五幼分园正在办理工程前期手续,十九小等学校教学基础设施维修工程将在暑期开展。
7	实施“嵌入式”社区微养老服务项目	投入200万元,为辖区3家日间照料中心配备设施设备,对2家日间照料中心进行适老化改造,打造2个“一碗热汤”距离的嵌入式微型养老机构。	马利民	民政局	张佩叶	相关乡镇人民政府、街道办事处	1.3家日间照料中心配备设施设备:2家已挂网招标采购,1家正在准备前期手续;2.2家日间照料中心进行适老化改造:解放西街日间照料中心已设计改造装修方案,上前城日间照料中心正在招运行方;3.2个“一碗热汤”距离的微养老将依托日间照料中心开展服务。
8	实施残疾人居家托养服务和辖区新生儿耳聋基因筛查项目	按照380元/人的财政支持标准,为辖区新生儿进行耳聋基因筛查,减少新生儿耳聋残疾发生率。	马咏晖	卫生健康局	庞文兵	各乡镇人民政府、街道办事处	截至目前,辖区10家助产机构上报的兴庆区户籍新生儿人数为2261人,银川市妇幼保健院汇总上报的新生儿耳聋基因筛查人数为2152人,筛查率95.18%,任务完成率53.53%,其中筛查出阳性标本144例,阳性检出率6.69%。筛查发现8例药物易感耳聋基因携带者、70例先天性致聋基因(GJB2)杂合突变携带者,60例“一巴掌致聋”基因(SLC26A4)携带者,4例携带后天

						高频听力损失基因 (GJB3)、2例携带多种突变基因。
						按照区、市政策，结合兴庆区实际制定了《兴庆区残联落实政府为民办实事购买残疾人居家托养服务项目的实施方案》，3月中旬对照残疾人证办证系统对15个乡镇街道符合条件的的残疾人进行详细筛查、登记，入户走访并建立档案。4月份通过政府公开招标方式分三个标段招募具有为残疾人服务经验的社会组织开展居家托养服务工作，5月7日宁夏青青橄榄环保科技有限公司、宁夏爱以德养老服务有限公司、银川阳光健康无障碍建设服务有限公司三家机构中标，将为800名残疾人提供上门保洁、便民、生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力训练、职业康复和劳动技能训练等服务。全面开展入户服务工作后，将通过第三方评估机构对服务工作进行跟踪、监督。
9	实施全民健身体育设施新建项目	投入 86 万元，为 300 名重度视力（盲）、500 名精神、智力和重度肢体残疾人开展居家生活照料和康复服务，减轻残疾人家庭负担。	马利民	残联	陈洁	1. 已完成 10 套健身路径安装工作，剩余 9 套预计 6 月份完工交付使用；2. 2 个围网式多功能运动场选址于胜利街上前城家园、银古路隆鑫苑小区，项目已进入收尾阶段，5 月底完工交付使用；3. 1 个小轮车运动场：已完成招投标工作，正在进行施工材料和前期准备工作，预计 10 月份完工交付使用；4. 修建 7 公里健身步道：计划在中山公园修建 3 公里健身步道，唐徕公园(兴庆区段)修建 4 公里健身步道，现正在进行实地勘验、施工图设计、控制价编制，预计 11 月前完工交付使用。

10	实施法律援助全覆盖工程	在兴庆区推进法律援助值班律师制度，为贫困群众提供法律援助服务，提高法律援助案件质量，扩大法律援助覆盖面。开展刑事辩护全覆盖试点工作，切实把好法律援助指派关，根据案情难易程度指派律师，有效保障办案质量。	王建荣	司法局	倪小军	各乡镇人民政府、街道办事处	<p>1. 2019年1-4月，共受理各类为民办实事法律援助案件518件，接待来电来访共1681人次。</p> <p>2. 受理刑事法律援助案件476件，其中属于试点要求的扩大刑事辩护范围案件272件。</p>